

プロジェクトマッピング事業が始動



稚内北星学園大学 地域観光支援室

はじめに

地域観光支援室が推進するプロジェクトマッピング事業に関する関係者による打ち合わせを行い、今年度の事業スケジュールを協議した。

打ち合わせの概要

1. 日時 9月18日(木)
16時15分～17時15分
2. 場所 本学本館役員室
3. 参加者
横澤輝樹(稚内市議会議員・稚内みなとまちづくり懇談会)
佐々木学長(稚内北星学園大学)
小谷准教授(同上)
藤崎講師(同上・稚内みなとまちづくり懇談会)
黒木講師(稚内北星学園大学)
4. 内容
 - 1) COC事業の全体像
 - 2) 地域観光支援室関係プロジェクト業務工程
 - 3) プロジェクトマッピング事業の推進

今回の打ち合わせでは、黒木本学講師よりCOC事業の全体像を説明し、続いて、地域観光支援室関係プロジェクトの業務工程とプロジェクトマッピング事業の推進について提案した。


協議内容の要旨

協議では、上映の仕方について、他の催し物やイベントの持つ世界観、構造物の持つイメージとの統一感について、上映場所について等について意見交換がなされた。

また、本事業が持つ人材育成としての側面について意見交換がなされた。5年後の事業完了時に、地域で活躍する知識と経験を兼ね備えた人材の育成に取り組んでほしいとの地域の声もあった。

今後の展望

今後は、本年度の事業推進のため、稚内みなとまちづくり懇談会幹事会に大学が出席し、本事業について説明の上、関係機関の連携を図ることになった。



工種	種別	細別	H26年9月		H26年10月		H26年11月		H26年12月		H27年1月		H27年2月		H26年3月	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
観光情報発信	基本構想協議	開始														
		終了														
		報告書														
	実行	実施														
		報告書														
		報告書														
ガイドアプリ	基本設計	開始														
		中間検討														
		終了														
	素材収集	開始														
		終了														
		報告書														
プロジェクトマッピング	機材調達	開始														
		終了														
		報告書														
	実行上映	試演														
		本学体育館														
		屋外テスト														
	コンテンツ作成	開始														
		グループワーク														
		報告書														
	実行①完成	試演														
		完成														
		報告書														